

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, na 1 April 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 23 oktober t/m december 2017

Hier worden de buizen uitgelegd voor de twee gestuurde boringen. 6 t/m 22 december 2017

Wegafzetting 06 t/m 22 dec. 2017

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 6 dec 2017 t/m 17 januari 2018

Wegafzetting 15 januari t/m 2 februari 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 15 januari t/m 2 februari 2018

Wegafzetting 15 januari t/m 2 februari 2018

Graafwerkzaamheden Nuon Warmte, 30 januari t/m 15 februari 2018

In- en uitrit werkkerrein

WERK-EN OPSLAGTERREIN NUON WARMTE EN GASUNIE T/M MEI 2018

In- en uitrit werkkerrein

Fietspad afgesloten per 6 december 2017 Omleiding via de Eleanor Rooseveltlaan


Fietspad afgesloten per 6 december 2017 Omleiding via de Eleanor Rooseveltlaan

Twee gestuurde boringen Nuon Warmte, 19 en 20 december 2017. Alle werkzaamheden tezamen voor de boringen duren t/m januari 2018.

Werkszaamheden Nuon Warmte, in 2018 (precieze datum nog niet bekend)

- Legenda**
- Graafwerkzaamheden Nuon Warmte
  - Gestuurde boring Nuon Warmte
  - Uitleggen van buizen f.b.v. gestuurde boring Nuon Warmte

\*Planning onder voorbehoud van wijzigingen



0.5	09-01-2018	E.Vurun	Diverse wijzigingen
0.4	07-12-2017	E.Vurun	Diverse wijzigingen
0.3	08-11-2017	E.Vurun	Aanvulling werkzaamheden
0.2	19-10-2017	E.Vurun	Diverse aanpassingen
0.1	04-10-2017	E.Vurun	Eerste uitgave
Wijz.	Datum	Naam	Omschrijving

**Metro en Tram**

Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam

Project: **Ombouw Amstelveenlijn**

Onderdeel: Werkszaamheden Nuon Warmte Halte Kronenburg

Status:	Fase:	Behoort bij:	Schaal:
Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:
Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer:	Aantal bladen:
Auteursrechten voorbehouden	Documentnr.:	Plotdatum:	09-01-2018

Stationsplein 7  
Postbus 2181  
1000 CD Amsterdam  
Telefoon: 020 2553000