

Utilitas internal, peralatan, instalasi														
EOM (desain peralatan listrik internal dan pencahayaan)	Kontraktor													
Penyortan arsitektur	Kontraktor													
Saluran pasokan air internal dan pengolahan air	Kontraktor													
Saluran pembuangan air limbah internal	Kontraktor													
Sistem keamanan kebakaran	Kontraktor													
Sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara	Kontraktor													
IHP (pabrik pemanas individu) dan unit pendingin	Kontraktor													
Jaringan daya rendah	Kontraktor													
Utilitas eksternal														
Saluran pasokan air eksternal	Kontraktor													
Saluran pembuangan air limbah eksternal	Kontraktor													
Jalur suplai panas eksternal	Kontraktor													
Jaringan pendingin eksternal	Kontraktor													
Jaringan komunikasi eksternal	Kontraktor													
Catu daya eksternal dan jaringan penerangan	Kontraktor													
Persetujuan DD untuk jaringan	Pemilik proyek pembangunan													
Menguji coba jaringan dan mengoperasikannya	Kontraktor													
Perbaikan														
Pengadaan, pemasangan, dan uji coba STO (standar perusahaan)	Pemilik proyek pembangunan	Pengadaan, pengiriman, pemasangan STO (standar perusahaan)												
KS-11	Pemilik proyek pembangunan													
Memperoleh SC (pernyataan kesesuaian)	Pemilik proyek pembangunan													
Mengoperasikan sarana dan prasarana	Pemilik proyek pembangunan													

CATATAN:

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan juga tergantung pada waktu persetujuan estimasi biaya oleh Pemilik Proyek, diasumsikan bahwa estimasi yang relevan telah disetujui oleh Para Pihak sebelum ini dimulai
2. Penyesuaian dapat diberlakukan pada jadwal ini sebagai respons terhadap kondisi cuaca serta faktor-faktor yang terkait dengan pandemi COVID-19 (misalnya, karantina, larangan kerja, hari libur yang tidak direncanakan yang diumumkan oleh pihak berwenang, pembatasan transportasi dan pergerakan orang dan barang, persyaratan anti-COVID yang baru oleh pihak berwenang, wabah COVID-19 berskala besar di antara karyawan, dll.) dan/atau operasi militer khusus Rusia serta akibatnya.
3. Kontraktor memiliki hak untuk memulai pekerjaan yang ditentukan dalam jadwal lebih awal dari tanggal yang ditentukan dalam jadwal dan untuk melanjutkan pekerjaan finishing tertentu setelah akhir

Tanda tangan para pihak

