

Sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije	Glavni izvođač radova													
ITPS (individualna toplinska podstanica) i rashladni sustav	Glavni izvođač radova													
Instalacije slabe struje	Glavni izvođač radova													
Vanjske komunalije														
Vanjske vodovodne mreže	Glavni izvođač radova													
Vanjske kanalizacijske mreže	Glavni izvođač radova													
Vanjske mreže grijanja	Glavni izvođač radova													
Vanjske mreže rashladnog sustava	Glavni izvođač radova													
Vanjske komunikacijske mreže	Glavni izvođač radova													
Vanjske mreže napajanja i rasvjete	Glavni izvođač radova													
Usklađivanje RD-a za mreže	Naručitelj													
Postavljanje i puštanje u rad mreže i primopredaja	Glavni izvođač radova													
Poboljšanja														
Kupnja, montaža i puštanje u rad tehničkih servisnih stanica	Naručitelj	Kupnja, dostava, montaža tehničkih servisnih stanica												
KS-11	Naručitelj													
Dobivanje zaključka o usklađenosti	Naručitelj													
Stavljanje objekta u funkciju	Naručitelj													

BILJEŠKE:

1. Vrijeme izvođenja radova također ovisi o vremenu odobrenja budžeta od strane Naručitelja, i pretpostavlja se da su relevantne procjene troškova Strane dogovorile prije početka ovog

2. Raspored je podložan prilagodbama ovisno o vremenskim uvjetima, kao i zbog utjecaja čimbenika povezanih s epidemijom COVID-19 (na primjer, zatvaranja, zabrane rada, neplanirani neradni dani koje su objavile vlasti, ograničenja prijevoza i kretanja ljudi i dobara, novi anti-COVID zahtjevi vlasti, masovna obolijevanja zaposlenika od COVID-19 itd.) i/ili specijalne vojne operacije Ruske Federacije i njihove posljedice.

3. Izvođač ima pravo započeti radove navedene u planu prije rokova navedenih u planu i nastaviti pojedinačne završne radove nakon završetka

Potpisi strana

OOO "SOVELMASH"

OOO "PZMK"