

Réseaux extérieurs de refroidissement	Entrepreneur général													
Réseaux extérieurs de communication	Entrepreneur général													
Réseaux extérieurs d'alimentation électrique et d'éclairage	Entrepreneur général													
Approbation des documents de travail sur les réseaux de viabilisation	Client													
Mise au point et réception des réseaux de viabilisation	Entrepreneur général													
Aménagement														
Achat, installation, mise au point de STO (de station-service)	Client	Achat, livraison, installation de STO (de station-service)												
Certificat de réception du bâtiment fini (formulaire de type KS-11)	Client													
Réception d'un certificat de conformité	Client													
Mise en service du bâtiment	Client													

REMARQUES :

1. Les délais d'exécution des travaux dépendent également des délais d'approbation des estimations des coûts par le client, il est supposé d'ailleurs que les estimations correspondantes doivent être convenues par les parties avant le début de cette étape

2. Le calendrier peut être ajusté en fonction des conditions météorologiques et de l'impact des facteurs liés à l'épidémie de COVID-19 (par exemple, lock-out, interdiction de travail, jours de congé non planifiés annoncés par les autorités, restriction des transports et de la circulation des personnes et des biens, nouvelles exigences anti-COVID officielles, grande partie des employés atteinte de COVID-19, etc.) et / ou aux opérations militaires spéciales de la Fédération de Russie et leurs conséquences.

3. L'Entrepreneur général a le droit de commencer les travaux indiqués dans le calendrier avant les délais spécifiés dans ce calendrier et de poursuivre les travaux de finition individuels après les délais prévus

Signatures des Parties

_____						_____								
SARL "SOVELMASH"						SARL "PZMK"								