

Reti di comunicazione esterne	Appaltatore generale													
Reti di alimentazione e illuminazione esterne	Appaltatore generale													
Approvazione della documentazione di lavoro per le reti	Cliente													
Messa in funzione della rete e passaggio di consegne	Appaltatore generale													
Miglioramento														
Acquisto, montaggio PNR (lavori di messa in servizio) delle stazioni di servizio	Cliente	Acquisto, trasporto e installazione delle stazioni di servizio												
CC-11	Cliente													
Ricezione della conclusione di conformità	Cliente													
Messa in funzione dell'edificio	Cliente													

NOTE:

1. I tempi di esecuzione dei lavori dipenderanno anche dai tempi di approvazione dei preventivi da parte del Cliente, fermo restando che i rispettivi preventivi saranno concordati dalle Parti prima dell'inizio di ciascun lavoro

2. Al programma potranno essere apportate correzioni a seconda delle condizioni meteorologiche, nonché dell'influenza di fattori legati all'epidemia di COVID-19 (ad esempio, divieto di lavoro a causa di lockdown, ferie non programmate annunciate dalle autorità, restrizioni al trasporto e alla circolazione di persone e merci, nuovi requisiti anti-COVID delle autorità, malattie di massa dei dipendenti con COVID-19, ecc.) e/o dovute alle operazioni militari della Federazione Russa e alle relative conseguenze.

3. L'appaltatore ha il diritto di iniziare i lavori, indicati nel programma, prima delle scadenze indicate nello stesso e di continuare lavori di finitura separati dopo la scadenza del termine.

Firma delle parti

SOVELMASH OOO	PZMK OOO