


**Half augustus 2020**  
Start test- en oefenperiode



2

### Mobiliseren

In circa 2 weken tijd brengen alle betrokken partijen alles in gereedheid. Zo worden het opstel terrein en de infrastructuur in beheer genomen en de nieuwe 15G trams aangevoerd.

3 **Begin september**

### Testen technische infrasytemen

GVB test de nieuwe infrasytemen zoals het gelijkrichterstation en de wisselverwarming. Ook worden storingen in deze systemen gesimuleerd.

4 **Oktober**

Opleiden, testen en oefenen  
GVB start met het opleiden van 300 trambestuurders en het testen en oefenen in de praktijk met de 15G trams.

**December 2020**  
Tram 25 start met rijden

